

Codigc	Nombre de tarea	Descripción	Adscrito	Prioridad	% completad
1	Plan de calidad en la gestión de los Servicios.		JS	100	33%
1.1	Definir SLA de los servicios	Incluida la definición de indicadores y generación de estadísticas	JS	200	0%
1.2	Publicitar el Servicio de Informática	Mediante videos, ppt, flash, horas TIC, etc	JS	200	0%
1.3	Implantar Phpmfaq	Sistema para la gestión y consulta de FAQ para técnicos del Servicio	URCST	100	100%
1.4	Mejorar protocolos de comunicación con servicios administrativos	Solicitado por Serv. Mantenimiento: Concretar. Con Serv Personal y Serv Contratación: protocolo par	JS	400	0%
1.5	Realizar la carta de servicios	Según las directrices indicadas por el Serv de Planificación	JS	600	0%
1.6	Realizar encuestas		JS	600	100%
2	Evaluación del Servicio de Informática	Finaliza con el Plan de Mejora elaborado	JS	100	60%
3	Nuevas instalaciones para el Servicio	Solicitar proyecto a Feder de nuevo Servicio de Informática	JS	200	10%
4	Plan de formación del Servicio	Solicitar formación 06/07 y ejecutar cursos concedidos	JS	200	30%
5	Participación en la elaboración de Reglamento de Seguridad	Proyecto coordinado por la Secretaría General	JS	300	100%
6	Soporte a elecciones a Rector	Habilitar espacio web, correo-e, foro, ¿informatizar proceso de elecciones?, etc	JS	300	100%
7	Proyecto de accesibilidad global	solicitado por Vic. Calidad. Estudio de accesibilidad en web, campus virtual y aulas	JS	400	100%
8	Seguridad interna y perimetral		URCST	100	45%
8.1	Implantación de sistema de gestión de tráfico		URCST	100	100%
8.2	Análisis y comparativa de nuevas versiones de Panda	Automatización, distribución e implnatación de nueva versión (local y adminsecure 4.0)	UID	200	100%
8.3	Migración del servidor de monitorización	Hardware y software	URCST	400	10%
8.4	Estudio de nuevo sistema de detección de intrusos (IDS)		URCST	600	0%
8.5	Implantación de sistema detección de gusanos, virus y vulnerabilidades		URCST	800	0%
8.6	Sistema de cortafuegos centralizado para aulas	centralizar actuales cortafuegos de aulas (ipcop)	URCST	900	60%
9	Traslados (cableados, conexión red y telefonía)		URCST	100	76%
9.1	A3: Laboratorio A3-081. Dpto ingeniería Mecánica	Cablear laboratorio	URCST	100	100%
9.2	Linares B: Laboratorios de investigación	Reforma dependencia B-018	URCST	100	100%
9.3	Fundación del Plan Estratégico	Cableado para nuevo sistema centralizado de voz y datos con Telefónica	URCST	200	100%
9.4	C3: Remodelación	Cableado previsto para abril-mayo 2007	URCST	700	100%
9.5	C1: Ampliación del aula magna	Cableado previsto para junio 2007	URCST	800	0%
9.6	B5: Servicios de Gestión Académica	Nuevas dependencias para secretarías de centros y jefatura servicio GA	URCST	1000	0%
9.7	D1: Servicio de Informática	1ª planta para UID y URCST. Y traslado de la USIG en el semisótano	URCST	300	100%
9.8	Cableado laboratorio B117 de Ingeniería Eléctrica en Linares		URCST	0	100%
9.9	Nuevo edificio departamental (zona Cándido Nogales)	No hay previstas actuaciones de cableado para este curso	URCST	1000	100%
9.10	Reubicación de armario en D3		URCST	0	100%
9.11	Remodelación armario cableado D-1		URCST	400	100%
9.12	Cableado de la dependencia C2-101		URCST	0	100%
9.13	Cableado edificio B-1		URCST	0	100%
9.14	Cableado de tomas individuales no previstas		URCST	0	100%
9.15	Desmontaje y traslado del radioenlace		URCST	0	100%
10	Servicio de conexión a RIUJA		URCST	100	29%
10.1	Normativa y procedimientos de 1er y 2º nivel	Ya elaborados. Aprobar	JS	100	10%
10.2	Redistribución del direccionamiento IP	en el PDI.	URCST	300	30%
10.3	Ampliación de la infraestructura de backbone de RIUJA	Redundancia en enlaces entre edificios (FEDER) e integración aulas (no feder)	URCST	400	100%
10.4	Optimización del enlace Macrolan Jaén-Linares		URCST	0	100%

Codigc	Nombre de tarea	Descripción	Adscrito	Prioridad	% completad
10.5	Cambio direccionamiento IP aulas informática Dpto. Informática A-3.		URCST	0	100%
10.6	Activación de etiquetado 802.1q en PCs de técnicos de la URCyST		URCST	0	100%
10.7	Conexión de punto de acceso público a las Jornadas de Gerencia		URCST	0	100%
10.8	Utilización de multicast a nivel 2 en aulas de informática.		URCST	0	100%
11	Servicio RIMUJA		URCST	100	34%
11.1	Normativa y procedimientos de 1er y 2º nivel	Ya elaborados. Aprobar	JS	100	10%
11.2	Instalación dispositivos antirrobo para ptos acceso	adquisición e instalación	URCST	100	100%
11.3	Habilitar acceso por portal cautivo	Para ello es necesario actualizar software ptos acceso	URCST	200	90%
11.4	Incorporación a AndWiFi	Implantación del acceso Eduroam (wpa, web, vpn)	URCST	400	10%
11.5	Incorporación a Eduroam	Implantación del acceso AndWiFi (wpa, web, vpn)	URCST	400	0%
11.6	Migración de portátiles conectados a RIUJA	Definir y ejecutar	URCST	300	0%
11.7	Replanteo de ubicación de puntos de acceso		URCST	0	100%
11.8	Revisión y ampliación de cobertura		URCST	0	60%
12	Servicio VPN		URCST	100	90%
12.1	Evaluar soluciones para conexiones múltiples desde Consejo Social/Plan Estratégico	VPN site to site?	URCST	100	100%
12.2	Normativa y procedimientos de 1er y 2º nivel	Elaborar y aprobar	URCST	300	90%
12.3	Estudio de soluciones para el acceso remoto de BBDD y publicaciones electrónicas de Bi	Solución de respuesta universal para convenios con otras entidades	URCST	600	0%
12.4	VPN estadísticas		URCST	0	100%
12.5	VPN Tunnelguard 2007		URCST	0	100%
13	Servicio de videoconferencia. Mejorar la dotación de instalaciones	Sala fija 1ª planta zabaleta y sala individual	URCST	400	0%
14	Servicio de Telefonía fija y móvil		URCST	100	48%
14.1	Migración de operador de telefonía móvil		URCST	100	60%
14.2	Fundación del Plan Estratégico	nuevo sistema centralizado de voz y datos con Telefónica	URCST	200	100%
14.3	Ampliación infraestructura de centralita de Lagunillas	Para nuevas extensiones y terminales para Serv Gestión Académica y Serv Información	URCST	200	100%
14.4	Normativa y procedimientos de 1er y 2º nivel	Elaborar y aprobar	URCST	600	10%
14.5	Implantación de Call center para automatrícula		USIG	0	100%
15	Servicio de correo electrónico		URCST	100	71%
15.1	Normativa y procedimientos de 1er y 2º nivel	Modificar y aprobar	JS	100	0%
15.2	Habilitar autenticación en envíos	Integración de las estafetas de 2º nivel con LDAP	URCST	100	100%
15.3	Mejorar configuración de webmail	Principalmente para ayudar a eliminar spam: crear carpetas, etc	URCST	400	100%
15.4	Implantación de servidores IMAP		URCST	600	60%
15.5	Implantación del servicio de intercambio de ficheros grandes		URCST	600	100%
15.6	Auditar la actividad de buzones, web, mysql, ...	recolector de información sobre actividad de cuentas	URCST	800	100%
15.7	Migración de buzones del PAS y PDI a SAN	Si técnicamente es posible, a servidores ardilla y jineta	URCST	700	30%
15.8	Estudiar e implantar soluciones complementarias anti-spam		URCST	0	100%
15.9	Revisión de bajas programadas correos antiguos.		URCST	0	100%
16	Servicio de listas de distribución	Proyectos 9.1.4 y 9.1.5 del plan estratégico	URCST	100	69%
16.1	Automatización de listas institucionales		URCST	100	100%
16.2	Renovación del software de gestión		URCST	300	100%
16.3	Normativa y procedimientos de 1er y 2º nivel	Revisión, modificación y aprobación, si procede	URCST	400	0%
16.4	Redefinición de listas departamentales	Automatizar o delegar su administración al departamento	URCST	400	30%

Codigc	Nombre de tarea	Descripción	Adscrito	Prioridad	% completad
17	Servicio Web	Proyecto 3.2.2 y Proyecto 9.1.1 del plan estratégico	URCST	100	37%
17.1	Soporte a la gestión de web de las Jornadas de Gerencia		URCST	100	100%
17.2	Normativa y procedimientos de 1er y 2º nivel	Modificar y aprobar	JS	100	10%
17.3	Renovación del servidor web de Microsoft	Renovar hardware	URCST	600	30%
17.4	Asignación automática de contadores para hospedajes web		URCST	600	100%
17.5	Estudio e implantación de gestor de contenidos web	Evaluación	URCST	800	0%
18	Servicio LDAP.		USIG	100	90%
18.1	Incorporación de becarios y resto de personal aún no incluido		USIG	100	90%
18.2	Implantación definitiva de ARCOS	Administración de recursos del servicio de correo-e y otros servicios telemáticos.2º fase de implantac	USIG	100	90%
19	Sistema de Información de Recursos humanos		USIG	100	65%
19.1	Migración a versión WEB de UXXI-RRHH		USIG	100	100%
19.2	Implantación de la consulta nóminas vía web	Implantación del "Pórtal" de OCU	USIG	600	0%
19.3	Recodificación de RPT de funcionarios y de Cargos Académicos	Proyecto 9.3.2 y Proyecto 10.1.2 del plan estratégico	USIG	100	100%
19.4	Migración de aplicación para impresión de etiquetas GEPRUSEL		USIG	0	100%
20	CONTROL HORARIO. Implantación del sistema	Sincronizar datos con UXXI, parametrizar, puesta en marcha	USIG	100	100%
21	Control de accesos a edificios. Traspaso de competencias	Este servicio pasará a ser gestionado por la USIG	USIG	400	100%
22	Sistema de Información de Gestión Económica. Actualización	Actualización a versión 5.9 (sobre oracle 9i o 10g)	USIG	600	100%
23	TRIBU	Gestión de Telefonía, Redes, Inventario, Base de datos Unificada	USIG	100	3%
23.1	Introducir datos de infraestructura RIUJA		URCST	100	10%
23.2	Introducir datos de Inventario		UID	100	0%
23.3	Introducir datos de Telefonía y generar guía		URCST	100	10%
23.4	Integración TRIBU-inventario y TRIBU-hominis		USIG	600	0%
24	Sistema de Información de Gestión Académica y Recursos Docentes.		USIG	200	67%
24.1	Uso del "login único" para UXXI-Académico	Integración con LDAP (autenticación SSO)	USIG	200	0%
24.2	Adaptación al nuevo modelo de financiación	Desarrollo propio	USIG	700	100%
24.3	Desarrollo de funcionalidad para preescripción de oferta específica		USIG	0	100%
25	Gestión de subvenciones por contratos laborales en prácticas para titulados	Desarrollo nuevo	USIG	900	0%
26	Becas Sócrates-Erasmus.		USIG	200	13%
26.1	Desarrollo de relaciones internacionales.	Desarrollo propio???????????	USIG	200	10%
26.2	Mejora de listados y sistema de cruce de datos con la Agencia Estatal de Administración	solicitado por F. Valverde. Desarrollo propio. Pruebas para febrero	USIG	700	100%
26.3	Desarrollo de funcionalidad para coordinadores	Para que los coordinadores de Sócrates-erasmus puedan valorar el currículum del alumno, sacar un d	USIG	0	100%
26.4	Integración en UXXI de todas las convocatorias de becas	solicitado por F. Valverde. Desarrollo propio	USIG	700	100%
27	Gestión de la Investigación	Adquisición e implantación	USIG	100	90%
28	Integrador. Actualización	Actualización a versión para oracle 9i	USIG	700	100%
29	Sistema de Gestión bibliotecaria.Migración a Millenium		UID	100	67%
29.1	Migración a Millenium	Migración pdte Biblioteca. Este objetivo pasará a la USIG.	USIG	100	100%
29.2	Migración directorio de recursos electrónicos	Migración a servidor Papiro y permitir acceso desde fuera RIUJA	UID	400	0%
29.3	Creación de repositorio digital	Repositorio de producción científica. Es un desarrollo de sw libre de J. Navarrete	UID	600	100%
30	Gestión de Deportes (SIGED). Instalación de la versión web	Instalación de la versión web e integración con LDAP	USIG	100	100%
31	Bolsa de alojamiento. Desarrollo y migración	Desarrollo de generador de informes y migración a MYSQL y PHP	USIG	600	100%
32	Automatizar la gestión del almacén de la Universidad	¿Usar UXXI-Económico o adquirir o desarrollar aplicación?	USIG	300	100%

Codigc	Nombre de tarea	Descripción	Adscrito	Prioridad	% completad
33	Servicio de centralización de bases de datos y publicaciones	Definir protocolo de actuación y difundir	USIG	700	0%
34	REGISTRO		USIG	100	92%
34.1	Puesta en marcha definitiva del registro presencial		USIG	100	100%
34.2	Puesta en marcha definitiva del registro telemático	Formularios comunes a UUAA y uno particular de la UJA. Operativo pp 2007	USIG	300	90%
34.3	Estudio viabilidad de implantación de WARDA	Para la gestion documental del Registro	USIG	700	0%
35	FIRMA ELECTRÓNICA.Potenciar el uso de la firma electrónica	Firma de actas y solicitud del Serv. Informática	USIG	400	10%
36	Campus Virtual		USIG	100	29%
36.1	Nueva opción para consultar fichas de alumnos de cursos anteriores		USIG	100	100%
36.2	Importar horarios de recursos docentes	Solicitado por Francisco Javier Gallego	USIG	200	100%
36.3	Normativa y procedimientos de 1er y 2º nivel	Normativa para envíos SMS y procedimientos para Campus Virtual	USIG	100	0%
36.4	Desarrollo de opciones de envíos SMS	Llistas personalizadas, Vic. Estudiantes y confirmación de envíos	USIG	200	0%
36.5	Habilitar los avisos de averías para la nueva plataforma SMS	La plataforma está en uso. Pero la URCST aún no la utiliza	URCST	600	0%
36.6	Nueva opción para consulta de actas cerradas	Desarrollo propio	USIG	600	100%
36.7	Integración de la Plataforma de Teleenseñanza	Pendiente de Secretariado TIC	D	100	0%
36.8	Desarrollo de módulo de encuestas		USIG	0	100%
37	Gestión de reserva de espacios (GERU)	Pdte desarrollo servidor por la USIG	USIG	100	100%
37.1	Desarrollo de reservas de libre acceso	Tanto del módulo servidor (USIG) como del cliente (UID)	USIG	100	100%
37.2	Depurar código y desarrollos pendientes	El código entregado por el proveedor se encuentra poco legible	USIG	200	100%
38	Sistema de ayuda a la Toma de decisiones	Asumir el control de las cargas de datos, hasta ahora realizado por el proveedor	USIG	200	100%
39	Gestión de servidores y sistemas operativos		UID	100	13%
39.1	Estudio de redimensionamiento de servidores		UID	200	10%
39.2	Estudio y analisis de impacto de Windows Vista		UID	600	100%
39.3	Sistema de backup centralizado	Optimización e evaluación de otras herramientas alternativas	UID	600	10%
39.4	Centralización de logs para los servidores	Facilitará las labores diarias de administración de los servidores del SI	UID	800	0%
39.5	Sincronizar apagado de servidores con la SAI	Para evitar averias hardware cuando se producen apagones	UID	900	0%
39.6	Implantar sistema de balanceador de carga para servicios	En primer lugar para servicios telemáticos, DNS y WINS. Continuar estudio para resto de servicios	URCST	100	100%
39.7	Implantar alta disponibilidad para algunos servicios	Para servidor Ambar (automatricula), Campus Virtual, GESOL etc.	UID	300	10%
39.8	Solución para copias de seguridad servidores NFS-EVA3000		URCST	600	0%
39.9	Optimizar configuración de LDAP	Compatibilizar LDAP, SSO e infraestructura	USIG	600	30%
39.10	Migración servidor web institucional a cluster compaq		URCST	700	0%
40	Cálculo Científico		UID	100	43%
40.1	Renovación del servidor piturda		UID	100	60%
40.2	Normativa y procedimientos de 1er y 2º nivel	Elaborar y aprobar	UID	600	10%
41	Gestión software		UID	100	100%
41.1	Adquisición software de docencia curso 2006/2007	Decisión en septiembre'06. Adquisición e instalación en octubre	UID	100	100%
41.2	Definir procedimiento para 2007/08 y recoger necesidades		UID	600	100%
42	Aulas de informática		UID	100	98%
42.1	Actualización de software de arranque remoto	Actualización a rebo versión 4	UID	200	100%
42.2	Habilitar un aula con sistema operativo linux	Arranque dual	UID	100	100%
42.3	Normativa y procedimientos de 1er y 2º nivel	Elaborar procedimientos para servicio de espacio en disco	UID	300	10%
42.4	Certicap	Desarrollo de prueba de Certicap de Universia	UID	200	100%

Codigc	Nombre de tarea	Descripción	Adscrito	Prioridad	% completad
42.5	Conversión del aula I-22 de aula de docencia a libre acceso		URCST	0	100%
43	Servicio de Impresión en red centralizado		UID	300	67%
43.1	Eliminación de servidores de impresión axil	Aún quedan 27 Axis y 33 Impresoras	UID	400	100%
43.2	Definición y mejora del servicio	Definir protocolos de actuación en la adquisición y mantenimiento de impresoras en red	URCST	200	0%
44	Potenciar las pantallas de información electrónica		UID	100	99%
44.1	Pantalla exterior en la entrada al Campus	Estudio de viabilidad e implantación, si procede	UID	1000	100%
44.2	Pantallas de plasma interiores	Estudio de viabilidad e implantación, si procede	UID	100	100%
45	Servicio Renove de microinformática.		UID	100	27%
45.1	Normativa y procedimientos de 1er y 2º nivel	Elaborar y aprobar	UID	100	10%
45.2	Renovar ordenadores de puesto del PAS	Renovación de la totalidad del parque de ordenadores de uso del PAS	UID	200	0%
45.3	Ampliar el num. ordenadores de acceso público en Biblioteca	la Biblioteca solicita 18 pc sobremesa y 20 portátiles	UID	300	10%
45.4	Renovación de impresoras y monitores en préstamo de Biblioteca	según informe de Riesgos Laborales	UID	100	100%
45.5	Renovar ordenadores de asociaciones de estudiantes		UID	100	100%
45.6	Renovar puestos de acceso público del Servicio de Estudiantes		UID	100	100%
45.7	Instalar ordenadores sobremesa en aulas de docencia	Estudio, evaluación e implantación, si procede	UID	300	90%
45.8	Adquisición e instalación de ordenadores no prevista		UID	0	100%
46	Servicio de mantenimiento de microinformática.		UID	100	10%
46.1	Normativa y procedimientos de 1er y 2º nivel	Elaborar y aprobar	UID	100	10%
47	Oficina electrónica. Potenciar el uso de herramientas MSOffice.	El Servicio de Informática debe ser servicio piloto. Difundir curso online, ...	UID	400	30%
48	Gestión de solicitudes (GESOL)		UID	100	32%
48.1	Migración del SGBD a la versión SQL Server		UID	100	60%
48.2	Desarrollo de nuevas funcionalidades	Registrar asistencia telefónica, presencial y correo-e, nuevos informes, integración con LDAP y funcio	UID	300	100%
48.3	Gestión de solicitudes del Servicio de Mantenimiento	solicitada por Nemesio. Estudiar la posibilidad de adaptar GESOL u otra alternativa comercial	UID	600	0%
49	Servicio de Atención al usuario		UID	100	99%
49.1	Normativa y procedimientos de 1er y 2º nivel	Elaborar y aprobar	UID	100	100%
49.2	Almacenar en un repositorio común los procedimientos de SAU,microinformática, RIUJA,	Recopilación de manuales de Procedimiento para todos los servicios (Proyecto 13.2.4 del plan estrat	JS	100	100%
49.3	Habilitar soporte a usuarios VIP		UID	0	100%