

Seguimiento del Plan de actuaciones del Servicio de Informática del curso 07/08 (actualizado a 8 de octubre del 2008)

Códigc	Nombre del proyecto	Lidera	Participan	riorida	% mpletac 0,60,90
1	Proyectos relacionados con la gestión integral de la calidad y la excelencia			500	73%
1.1	Definir misión y visión	JS	JS;UID;URCS	100	100%
1.2	Diseñar mapa de procesos	JS	JS;UID;URCS	100	100%
1.3	Realizar la carta de servicios	JS	JS;UID;URCS	100	60%
1.4	Difusión de la actividad y carta de servicios del Servicio de Informática	JS	JS;UID;URCS	200	10%
1.5	Participar en el catálogo de competencias	JS	JS;UID;URCS	200	100%
1.6	Escribir procedimiento de participación y comunicación interna	JS	JS;UID;URCS	200	100%
1.7	Documentar los procesos clave y realizar el seguimiento con los correspondientes indicadores de rendimiento y/o satisfacción.	JS	JS;UID;URCS	200	100%
1.8	Colaborar en el diseño general de la Universidad e implementar instrumentos que permitan medir las expectativas y satisfacción del personal	JS	JS;UID;URCS	300	100%
1.9	Realizar la evaluación por competencias o finalizar el proceso de evaluación según el modelo EFQM	JS	JS;UID;URCS	300	100%
1.10	Revisar, elaborar y aprobar las Normativas de los servicios	JS	UID;URCST	600	0%
1.11	Participación en el diseño del nuevo Servicio de Informática	JS	UID;JS;USIG;	0	60%
1.12	Analizar los datos de la gestión de solicitudes	JS	JS	100	90%
2	Proyectos de instalación y renovación de infraestructuras tecnológicas			500	72%
2.1	Infraestructuras de comunicación cableada de datos (RIUJA)			500	80%
2.1.1	C2: Ampliación	URCST	URCST	100	100%
2.1.2	A1: Estudio del proyecto de cableado estructurado	URCST	URCST	900	100%
2.1.3	Estudio de ampliación del aula magna	URCST	URCST	900	30%
2.1.4	Estudio y optimización de cableado en armario de comunicaciones e infraestructura RIUJA	URCST	URCST	100	100%
2.1.5	Habilitar infraestructura de cableado para tableros de anuncios electrónicos en edificios	JS	URCST	600	0%
2.1.6	C/ Roldán y Marín: Cableado de nuevas dependencias de la UJA	URCST	URCST;UID	600	60%
2.1.7	Reestructuración de conexión del equipamiento de Vicerrectorado TIC	URCST	URCST;UID	100	100%
2.1.8	Instalación de red gigabit en A3-303	URCST	URCST	0	100%
2.1.9	Cableado de laboratorios	URCST	URCST	0	100%
2.1.10	Cableado de despachos	URCST	URCST	0	100%
2.2	Infraestructuras de comunicación inalámbrica de datos (RIMUJA)			500	70%
2.2.1	Paso a explotación y difusión del SSID RIMUJA-WEB	URCST	URCST	100	90%
2.2.2	Incorporación a Eduroam	URCST	URCST	100	60%
2.2.3	Optimización y ampliación de cobertura en RIMUJA	URCST	URCST	100	60%
2.3	Infraestructuras de telefonía fija y móvil			500	72%
2.3.1	Implantación de la red corporativa de telecomunicaciones de la UJA (RETEUJA)	URCST	URCST	200	60%
2.3.2	Ampliación de extensiones en las centralitas	URCST	URCST	300	60%
2.3.3	Accesibilidad en las cabinas telefónicas	URCST	URCST	600	10%
2.3.4	Estudio de migración del equipamiento de telefonía fija del edificio D2	URCST	URCST	600	100%
2.3.5	Habilitar ADSL para puntos de información de empleo	URCST	URCST	0	100%
2.3.6	Desconexión de la telefonía fija del edificio de magisterio c/virgen de la cabeza (edif 51)	URCST	URCST	0	100%
2.4	Infraestructuras de Seguridad			500	81%
2.4.1	Migración del servidor de monitorización	URCST	URCST	300	100%
2.4.2	Implantación del sistema de cortafuegos centralizado para aulas	URCST	URCST	300	60%
2.4.3	Participación en la elaboración de Reglamento de Seguridad	JS	USIG	600	100%
2.4.4	Solución para copias de seguridad servidores NFS-EVA3000	UID	UID;URCST	600	30%
2.4.5	Migración de firewall de Sistemas Informáticos de Gestión Universitaria	USIG	USIG;URCST	600	30%
2.4.6	Estudio de nuevo sistema de detección de intrusos (IDS)	URCST	URCST	600	60%
2.4.7	Instalación de nuevos cortafuegos individuales	URCST	URCST	100	100%
2.4.8	Actualización del cliente VPN y TunnelGuard	URCST	URCST	100	100%
2.4.9	Implantación de cliente VPN para otras plataformas: linux y mac	URCST	URCST	0	100%
2.5	Sistemas multiusuario			500	69%
2.5.1	Redimensionamiento y tuning de la infraestructura dedicada a Campus Virtual	USIG	USIG	100	100%
2.5.2	Optimizar configuración de LDAP	USIG	USIG	100	100%
2.5.3	Instalación de nuevo servidor piturda	UID	UID	100	100%
2.5.4	Instalar en alta disponibilidad ambar, servidores rembo y DHCP	UID	UID	400	60%
2.5.5	Estudio de redimensionamiento de servidores	UID	USIG;UID;UR	400	100%



Seguimiento del Plan de actuaciones del Servicio de Informática del curso 07/08 (actualizado a 8 de octubre del 2008)

Códigc	Nombre del proyecto	Lidera	Participan	riorida	% ompletac 0,60,90
2.5.6	Ampliación de servidores de aplicaciones de los sistemas de información de gestión universitaria	USIG	USIG	100	100%
2.5.7	Alta disponibilidad de almacenamiento de servidores IMAP	URCST	URCST	400	30%
2.5.8	Migración de buzones del PAS y PDI a SAN	URCST	UID;URCST	400	30%
2.5.9	Actualización de estafetas primarias del sistema de mensajería a RH 5.	URCST	URCST	400	0%
2.5.10	Análisis y evaluación de soluciones para federación de identidades	USIG	USIG	600	90%
2.5.11	Migración de servidores del NOSS a nuevo equipamiento	URCST	URCST	600	100%
2.5.12	Migración servidor de control de accesos	USIG	USIG	100	100%
2.5.13	Migración del servidor DNS primario de RIUJA y RIMUJA.	URCST	URCST	600	100%
2.5.14	Renovación del servidor web de Microsoft	URCST	URCST	600	100%
2.5.15	Actualización de SO del servidor Web institucional y espacios Web personales.	URCST	URCST	600	0%
2.5.16	Alojamiento y mantenimiento en servidor del SI de Ariel	UID	UID	600	10%
2.5.17	Alojamiento y mantenimiento en servidor del SI de repositorio de producción científica	UID	UID;URCST	600	10%
2.5.18	Renovación de equipamiento dedicado a la plataforma de Docencia Virtual	UID	UID;URCST	100	100%
2.5.19	Migración del servidor de listas al servidor definitivo	URCST	URCST	300	0%
2.5.20	Virtualización de servicios de gestión	USIG	USIG;URCST	0	100%
2.5.21	Crear recursos compartidos para servicios administrativos o Vicerrectorados	UID	UID	0	100%
2.6	Microinformática			500	70%
2.6.1	Dotar de un tablec pc a cada Jefe de Servicio	UID	UID	100	100%
2.6.2	Estudio y valoración del cliente para reservas en aulas de libre acceso	UID	UID	100	30%
2.6.3	Renove del parque de ordenadores del PAS	UID	UID;URCST	100	100%
2.6.4	Renovación de un aula de informática	UID	UID	600	10%
2.6.5	Estudio y análisis de impacto de MS Office 2007	UID	UID	200	90%
2.6.6	Ejecutar el plan de implantación de Windows Vista	UID	UID;URCST;L	300	60%
2.6.7	Instalar 2 pizarras digitales (aulas de formación y aranzadi)	UID	UID	400	60%
2.6.8	Evaluar nuevas herramientas y/o versión de antivirus	UID	UID;URCST	600	100%
2.6.9	Optimización del sistema de control remoto	UID	UID	600	100%
2.6.10	Dotar a la biblioteca de 20 portátiles para préstamo	UID	UID	600	100%
2.6.11	Estudio de viabilidad para acceso vía web del disco virtual	UID	UID;URCST	700	90%
2.6.12	Instalación de un aula de formación del PAS en Jaén y otra en Linares	UID	UID;URCST	0	10%
2.6.13	Colaboración en la instalacion de laboratorio de idiomas	JS	UID;URCST	0	100%
2.7	Software			500	57%
2.7.1	Potenciar y difundir los recursos de cálculo científico del CICA	UID	UID	100	60%
2.7.2	Convocatoria de software para docencia	UID	UID	100	10%
2.7.3	Potenciar el uso de software libre en aulas	UID	UID	200	100%
3	Proyectos relacionados con el desarrollo y la implantación de sistemas de información (bases de datos y aplicaciones)			500	67%
3.1	Sistemas de Información Académica			500	54%
3.1.1	Participar en los estudios de impacto del nuevo modelo de financiación	USIG	USIG	100	90%
3.1.2	Desarrollo de listados de UXXI-AC	USIG	USIG	400	100%
3.1.3	Participar en la automatización de gestión de horarios	USIG	USIG	100	100%
3.1.4	Integrar en UXXI todas la convocatorias de becas	USIG	USIG	200	100%
3.1.5	Exportación de calificaciones de CAV a UXXI-AC	USIG	USIG	400	0%
3.1.6	Establecer vínculo para la exportación de datos académicos a plataforma de Docencia Virtual	USIG	USIG	400	0%
3.1.7	Explotación del módulo de acceso de UXXI-AC.	USIG	USIG	400	0%
3.1.8	Intercambiar datos con la Consejería de Empleo según Convenio pendiente de firmar	USIG	USIG	400	0%
3.1.9	Envío de estadísticas de alumnos de selectividad a la Junta	USIG	USIG	0	100%
3.2	Sistemas de Información Económica y Patrimonial			500	97%
3.2.1	Informe de equipamiento no inventariado al Servicio de Contratación	URCST	URCST	100	100%
3.2.2	Migración de datos de SIGE	USIG	USIG	200	90%
3.2.3	GERU. Mejoras en las reservas de libre acceso	USIG	USIG;UID	800	100%
3.3	Sistema de control de presencia	USIG	USIG;URCST	200	10%
3.4	Sistema de Gestión de la Investigación	USIG	USIG	100	90%
3.5	Sistemas de Gestión Interna del Servicio de Informática			500	68%

Seguimiento del Plan de actuaciones del Servicio de Informática del curso 07/08 (actualizado a 8 de octubre del 2008)

Códigc	Nombre del proyecto	Lidera	Participan	riorida	% mpletac 0,60,90
3.5.1	Integración de aplicaciones de inventario, GesIP y GesTEL.	URCST	URCST;UID	100	100%
3.5.2	Implantación de usuario TIC y mejoras de ARCOS	USIG	USIG;URCST	100	60%
3.5.3	Desarrollo de nuevas funcionalidades de Gesol	UID	UID	400	30%
3.5.4	Integrar los avisos SMS de nagios y biblioteca con la plataforma MenTes	URCST	URCST;USIG	600	100%
3.6	Sistemas de Ayuda a la toma de decisiones			500	10%
3.6.1	Validación de los informes externos de la primera fase por parte de Fujitsu	USIG	USIG	300	10%
3.7	Sistemas para la administración electrónica			500	87%
3.7.1	Paso a explotación del Registro telemático con tres formularios operativos	USIG	USIG	100	100%
3.7.2	Implantar pasarela de pago	USIG	USIG;URCST	100	60%
3.7.3	Implantación de portafirmas	USIG	USIG	0	100%
3.8	Sistemas de Información de Universidad Virtual			500	56%
3.8.1	Habilitar la firma electrónica de actas	USIG	USIG	100	90%
3.8.2	Portal (nóminas vía web, estado de cuentas de gastos)	USIG	USIG	100	60%
3.8.3	Aulas de informática virtuales	UID	UID;URCST	100	30%
3.8.4	Integrar formulario de reservas de espacios docentes	USIG	USIG	100	100%
3.8.5	Repositorio general de programas de asignaturas en Campus Virtual u otra plataforma	USIG	USIG	600	0%
3.9	Otros sistemas de gestión			500	40%
3.9.1	Implantación de login único para Universitat XXI (académico, económico, RRHH e integrador).	USIG	USIG	300	0%
3.9.2	Gestión de deportes	USIG	USIG	100	60%
3.9.3	Implantación de módulo de Intermediación Laboral de ICARO	USIG	USIG	400	0%
3.9.4	Implantación de programa de egresados DÉDALO	USIG	USIG	400	0%
3.9.5	Desarrollo de módulo de relaciones internacionales de Sócrates-Erasmus	USIG	USIG	100	60%
3.9.6	Mejoras en aplicación Sócrates Erasmus y ASU	USIG	USIG	300	90%
3.9.7	Servicio de suministro de documentación en formato electrónico para aquella documentación solicitada por las unidades y servicios de la	UID	UID	600	100%
3.9.8	Rediseñar gestión de asistencias de aulas	UID	UID	800	10%
3.10	Servicios Telemáticos. Web			500	54%
3.10.1	Estudio e implantación de gestor de contenidos web	URCST	URCST	200	30%
3.10.2	Accesibilidad en la web	URCST	URCST	200	30%
3.10.3	Organización de contenidos web	URCST	URCST	300	60%
3.10.4	Traducción de web al inglés y francés	URCST	URCST	100	60%
3.10.5	Estudio e implantación de un sistema de blogs para PDI	URCST	URCST	600	90%
3.10.6	Delegación de la sección de actualidad de www.ujaen.es en Vicerrectorado de Comunicación	URCST	URCST	400	30%
3.10.7	Generar estadísticas web por cuentas institucionales y personales	URCST	URCST	100	100%
3.10.8	Desarrollo de aplicación web para la suscripción del "Manifiesto de Torres"	URCST	URCST	0	30%
3.11	Servicios Telemáticos. Correo-e y listas de correo			500	96%
3.11.1	Evaluación de versiones, migración y soporte de Outlook	URCST	URCST;UID	100	100%
3.11.2	Delegación de las listas de correo-e departamentales.	URCST	URCST;USIG	100	100%
3.11.3	Implantación de servidores IMAP para clientes de PAS y PDI	URCST	URCST	400	60%
3.11.4	Proporcionar correo-e para alumnos de bachillerato	URCST	URCST;USIG	600	100%
3.11.5	Evaluación e implantación si procede de nuevas soluciones antispam	URCST	URCST	600	100%
3.11.6	Estudio e implantación si procede de direcciones de correo-e en formato nombre.apellido1.apellido2@ujaen.es	URCST	URCST;USIG	800	100%
3.11.7	Integrar pop3/imap/ftp con ldap	URCST	URCST;USIG	800	100%
3.11.8	Automatización y carga de usuarios en listas de distribución sindicales	URCST	URCST;USIG	100	100%
3.11.9	Crear listas de correo-e para estudiantes	URCST	URCST;USIG	500	100%
3.12	Otros servicios telemáticos			500	85%
3.12.1	Integrar FatFile con antivirus	URCST	URCST	100	100%
3.12.2	Establecimiento de una red de aulas de docencia avanzada y trabajo a distancia en grupo	UID	UID;URCST	200	10%
3.12.3	Mensajería instantánea y trabajo colaborativo para conserjerías	URCST	URCST	800	30%
3.12.4	Habilitar fatfile para estudiantes y elaborar estadísticas	URCST	URCST	0	100%
3.12.5	Estudio de implantación de agendas compartidas	URCST	URCST	0	100%
3.12.6	Proceso de unificación de formatos de identidad en las aplicaciones uxxi-ac, uxxi-rrhh, uxxi-ec y uxxi-int	USIG	USIG	0	100%

Seguimiento del Plan de actuaciones del Servicio de Informática del curso 07/08 (actualizado a 8 de octubre del 2008)

Código		Nombre del proyecto	Lidera	Participan	riorida	% completad 0,60,90
3.12.7		Aplicación Access para la carga masiva de datos del cuestionario competencias-pas	USIG	USIG	0	100%
3.12.8		Desarrollo módulo para el envío masivo de notas de selectividad por correo-e	USIG	USIG	0	100%