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por

orid Lidera Participan

1 Proyectos relacionados con la gestión integral de la calidad y la excelencia 100
1.1 Definir misión y visión SI 100 JS JS;UID;URCS
1.2 Diseñar mapa de procesos SI 100 JS JS;UID;URCS
1.3 Realizar la carta de servicios SI 100 JS JS;UID;URCS
1.4 Difusión de la actividad y carta de servicios del Servicio de Informática horas tic, prensa, videos TIC 200 JS JS;UID;URCS
1.5 Participar en el catálogo de competencias SI 200 JS JS;UID;URCS
1.6 Escribir procedimiento de participación y comunicación interna SI 200 JS JS;UID;URCS
1.7 Documentar los procesos clave y realizar el seguimiento con los correspondientes indic SI 200 JS JS;UID;URCS
1.8 Colaborar en el diseño general de la Universidad e implementar instrumentos que perm SI 300 JS JS;UID;URCS
1.9 Realizar la evaluación por competencias o finalizar el proceso de evaluación según el m SI 300 JS JS;UID;URCS

1.10 Revisar, elaborar y aprobar las Normativas de los servicios SI 600 JS UID;URCST
1.11 Analizar los datos de la gestión de solicitudes SI 100 JS JS

2 Proyectos de instalación y renovación de infraestructuras tecnológicas 500
2.1 Infraestructuras de comunicación cableada de datos (RIUJA) 500

2.1.1 C2: Ampliación SG Académ 100 URCST URCST
2.1.2 A1: Estudio del proyecto de cableado estructurado fin de obra noviembre 2008 Infr 900 URCST URCST
2.1.3 C1: Ampliación del aula magna fin de obra septiembre 2008 Infr 900 URCST URCST
2.1.4 Estudio y optimización de cableado en armario de comunicaciones Se revisaran todos los armarios de comunicaciones SI 100 URCST URCST
2.1.5 Habilitar infraestructura de cableado para Tablones de anuncios electrónicos en ed La implantación, gestión y mantenimiento global para los tablones se EG 600 JS URCST
2.1.6 C/ Roldán y Marín: Cableado de nuevas dependencias de la UJA Fin de obra febrero 2008 Infr 600 URCST URCST
2.1.7 Reestructuracion de conexión del equipamiento de Vicerrectorado TIC TIC 100 URCST URCST;UID

2.2 Infraestructuras de comunicación inalambrica de datos (RIMUJA) 500
2.2.1 Paso a explotación y difusión del SSID RIMUJA-WEB SI 100 URCST URCST
2.2.2 Incorporación a Eduroam Compromiso AUPA-TIC mayo 2007 AUPA-TIC 100 URCST URCST
2.2.3 Optimización y ampliación de cobertura en RIMUJA Compromiso AUPA-TIC junio 2007 AUPA-TIC 100 URCST URCST

2.3 Infraestructuras de telefonía fija y móvil Proyectos de instalación y renovación de centralitas telefonicas 500
2.3.1 Implantación de la red corporativa de telecomunicaciones de la UJA (RETEUJA) La Tecnología depende del Vicerrectorado de Infraestructura EG 200 URCST URCST
2.3.2 Ampliación de extensiones en las centralitas independiente de RETEUJA SI 300 URCST URCST
2.3.3 Accesibilidad en las cabinas telefónicas Decidir ubicación y gestionar con Telefónica SI 600 URCST URCST
2.3.4 Migración centralita del D2 Pendiente de decisión de tecnología a implantar Infr 600 URCST URCST

2.4 Infraestructuras de Seguridad Proyectos de instalación y renovación de Infraestructuras de Seg 500
2.4.1 Migración del servidor de monitorización Pdte 06/07 SI 300 URCST URCST
2.4.2 Implantación del sistema de cortafuegos centralizado para aulas Pdte 06/07 SI 300 URCST URCST
2.4.3 Participación en la elaboración de Reglamento de Seguridad SInformació 600 JS USIG
2.4.4 Solución para copias de seguridad servidores NFS-EVA3000 Pdte 06/07 SI 600 UID UID;URCST
2.4.5 Migración de firewall de Sistemas Informáticos de Gestión Universitaria Por obsolescencia del hardware. utilizar los del Fw perímetral SI 600 USIG USIG
2.4.6 Estudio de nuevo sistema de detección de intrusos (IDS) Pdte 06/07 SI 600 URCST URCST
2.4.7 Instalación de nuevos cortafuegos individuales SI 100 URCST URCST
2.4.8 Actualización del cliente VPN y TunnelGuard SI 100 URCST URCST

2.5 Sistemas multiusuario Proyectos de instalación y renovación de Sistemas servidores. 500
2.5.1 Redimensionamiento y tunning de la infraestructura dedicada a Campus Virtual SI 100 USIG USIG
2.5.2 Optimizar configuración de LDAP SI 100 USIG USIG
2.5.3 Instalación de nuevo servidor piturda como servidor de licencias. Intentar alojar en otro servidor del Servici SI 100 UID UID
2.5.4 Instalar en alta disponibilidad ambar, servidores rembo y DHCP SI 400 UID UID
2.5.5 Estudio de redimensionamiento de servidores Al menos de los servidores de bases de datos de la USIG SI 400 USIG USIG
2.5.6 Ampliación de servidores de aplicaciones de los sistemas de información de gestió SI 100 USIG USIG
2.5.7 Alta disponibilidad de almacenamiento de servidores IMAP SI 400 URCST URCST
2.5.8 Migración de buzones del PAS y PDI a SAN Pdte del 06-07 SI 400 URCST URCST
2.5.9 Actualización de estafetas primarias del sistema de mensajería a RH 5. SI 400 URCST URCST

2.5.10 Analisis y evaluación de soluciones para federación de identidades Sistema de autenticación única para todas las aplicaciones que se int DV 600 USIG USIG
2.5.11 Migración de servidores del NOSS a nuevo equipamiento Aún no decidido definitivamente SI 600 URCST URCST
2.5.12 Migración servidor de control de accesos SI 100 USIG USIG
2.5.13 Migración del servidor DNS primario de RIUJA y RIMUJA. SI 600 URCST URCST
2.5.14 Renovación del servidor web de Microsoft Pdte del 06-07 SI 600 URCST URCST
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2.5.15 Actualización de SO del servidor Web institucional y espacios Web personales. SI 600 URCST URCST
2.5.16 Alojamiento y mantenimiento en servidor del SI de Ariel SBiblioteca 600 UID UID
2.5.17 Alojamiento y mantenimiento en servidor del SI de repositorio de producción cientí SBiblioteca 600 UID UID;URCST
2.5.18 Renovación de equipamiento dedicado a la plataforma de Docencia Virtual Ampliar RAM, adquirir 2 servidores y configurar balanceadores HW d DV 100 UID UID
2.5.19 Migración del servidor de listas al servidor definitivo SI 300 URCST URCST

2.6 Microinformática Proyectos de equipamiento microinformático . Incluyendo los re 500
2.6.1 Dotar de un tablec pc a cada Jefe de Servicio EG 100 UID UID
2.6.2 Estudio y valoración del cliente para reservas en aulas de libre acceso Alternativas: web, gambas,… DV 100 UID UID
2.6.3 Renove del parque de ordenadores del PAS incluidos ptos de acceso en Biblioteca (mas de 90 equipos) SI 100 UID UID;URCST
2.6.4 Renovación de un aula de informática Los ordenadores salientes se utilizarán para averias del resto de aula 600 UID UID
2.6.5 Estudio y analisis de impacto de MS Office 2007 Despues del renove del PAS SI 200 UID UID
2.6.6 Ejecutar el plan de implantación de Windows Vista diseñado por UID y URCST SI 300 UID UID;URCST;U
2.6.7 Instalar 2 pizarras digitales (aulas de formación y aranzadi) SBiblioteca 400 UID UID
2.6.8 Evaluar nuevas herramientas y/o versión de antivirus evaluar antivirus que utiliza DV SI 600 UID UID, URCST
2.6.9 Optimización del sistema de control remoto evaluar virtual class que utilizará DV SI 600 UID UID

2.6.10 Dotar a la biblioteca de 20 portátiles para préstamo SBiblioteca 600 UID UID
2.6.11 Estudio de viabilidad  para acceso vía web del disco virtual opción de webdav DV 700 UID UID;URCST

2.7 Software 500
2.7.1 Potenciar y difundir los recursos de cálculo científico del CICA habilitar gaussian y organizar charlas de información SI 100 UID UID
2.7.2 Convocatoria de software para docencia desarrollar aplicación, adquirir e instalar software SI 100 UID UID
2.7.3 Potenciar el uso de software libre en aulas Instalar R, Open Office y otro a indicación del dpto informática TIC 200 UID UID

3 Proyectos relacionados con el desarrollo y la implantación de sistemas de informació 500
3.1 Sistemas de Información  Académica Acceso a la Universidad, UXXI-Académico, Automatrícula, Prácti 500

3.1.1 Participar en los estudios de impacto del nuevo modelo de financiación solicitado por Gerente y J. Hernández EG 100 USIG USIG
3.1.2 Desarrollo de listados de UXXI-AC SG Académ 400 USIG USIG
3.1.3 Participar en la automatización de gestión de horarios Evaluación de becario de UXXI y GERU para gestion horarios EG 100 USIG USIG
3.1.4 Integrar en UXXI todas la convocatorias de becas solicitado por Atención al Estudiante SEstudiante 200 USIG USIG
3.1.5 Exportación de calificaciones de CAV a UXX-AC Evaluar la posibilidad de compartir coste de OCU con UUAA SG Académ 400 USIG USIG
3.1.6 Establecer vínculo para la exportación de datos académicos a plataforma de Doce DV 400 USIG USIG
3.1.7 Explotación del módulo de acceso de UXXI-AC. Disponible en portal o desarrollo OCU SG Académ 400 USIG USIG
3.1.8 Intercambiar datos con la Consejería de Empleo según Convenio pendiente de firm solicitado por Atención al Estudiante SEstudiante 400 USIG USIG

3.2 Sistemas de Información Económica y Patrimonial UXXI-Económico, GERU, Reservas de Aulas de libre acceso y bib 500
3.2.1 Informe de equipamiento no inventariado al Servicio de Contratación SContrat 100 URCST URCST
3.2.2 Migración de datos de SIGE SI 200 USIG USIG
3.2.3 GERU. Mejoras en las reservas de libre acceso SI 800 USIG USIG;UID

3.3 Sistema de control de presencia Al menos por solicitar permisos. Pendiente de Gerencia y representan SI 200 USIG USIG;URCST
3.4 Sistemas de Gestión de la Investigación Implantación del sistema SI 100 USIG USIG
3.5 Sistemas de Gestión Interna del Servicio de Informática Servicios de directorio LDAP. ARCOS (Sincronización LDAP-Cor 500

3.5.1 Integración de aplicaciones de inventario, GesIP y GesTEL. La elaboración de la guía telefónica no es necesaria SI 100 URCST URCST;UID
3.5.2 Implantación de usuario TIC y mejoras de ARCOS SI 100 USIG USIG;URCST
3.5.3 Desarrollo de nuevas funcionalidades de Gesol SI 400 UID UID
3.5.4 Integrar los avisos de averías para la nueva plataforma SMS SI 600 URCST URCST;USIG

3.6 Sistemas de Ayuda a la toma de decisiones Datawarehouse 500
3.6.1 Validación de los informes externos de la primera fase por parte de fujitsu Compromiso asumido por las universidades y Fujitsu: Dic 2007??? AUPA-TIC 300 USIG USIG

3.7 Sistemas para la administración electrónica 500
3.7.1 Paso a explotación del Registro telemático con tres formulario operativos compromiso para sept 2007 AUPA-TIC 100 USIG USIG
3.7.2 Implantar pasarela de pago En colaboracion con Caja Rural. 1º en deportes (a cuenta elog), 2º m EG 100 USIG USIG

3.8 Sistemas de Información de Universidad Virtual Campus virtual y Docencia Virtual 500
3.8.1 Habilitar la firma electrónica de actas EG 100 USIG USIG
3.8.2 Portal (nóminas vía web, estado de cuentas de gastos) SI 100 USIG USIG
3.8.3 Aulas de informática virtuales Virtualizar al menos un aula de informática a la que los estudiantes pu AUPA-TIC 100 UID UID;URCST
3.8.4 Integrar formulario de reservas de espacios docentes solicitado por PACO PEPE SPersonal 100 USIG USIG
3.8.5 Repositorio general de programas de asignaturas en Campus Virtual u otra platafo solicitado por Gestión Académica SG Académ 600 USIG USIG
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3.9 Otros sistemas de gestión 500
3.9.1 Implantación de login único para Universitas XXI (académico, económico, RRHH e SI 300 USIG USIG
3.9.2 Gestión de deportes Paso a explotación de versión web y funcionalidades con pasarela de SI 100 USIG USIG
3.9.3 Implantación de módulo de Intermediación Laboral de ÍCARO solicitado por Atención al Estudiante SEstudiante 400 USIG USIG
3.9.4 Implantación de programa de egresados DÉDALO solicitado por Atención al Estudiante SEstudiante 400 USIG USIG
3.9.5 Desarrollo de módulo de relaciones internacionales de Sócrates-Erasmus solicitado por Atención al Estudiante y G. Académica 100 USIG USIG
3.9.6 Mejoras en aplicación Sócrates Erasmus y ASU 300 USIG USIG
3.9.7 Servicio de suministro de documentación en formato electrónico para aquella docu solicitado por Archivo General SArchivo 600 UID UID
3.9.8 Rediseñar gestión de asistencias de aulas proyecto fin de carrera. Integrado con LDAP y Campus Virtual SI 800 UID UID;URCST
3.10 Servicios Telemáticos. Web Proyectos de instalación y renovación de Servicios Telemáticos 500

3.10.1 Estudio e implantación de gestor de contenidos web DV 200 URCST URCST
3.10.2  Accesibilidad en la web Explicitado en programa Rector EG 200 URCST URCST
3.10.3 Organización de contenidos web Explicitado en programa Rector EG 300 URCST URCST
3.10.4 Traducción de web al inglés y francés Explicitado en programa Rector. Externalizar y buscar apoyo en dpto EG 100 URCST URCST
3.10.5 Estudio e implantación de un sistema de blogs para PDI ya implantado en STI. Valorar su extensión al PDI TIC 600 URCST URCST
3.10.6 Delegación de la sección de actualidad de www.ujaen.es en Vicerrectorado de Co SI 400 URCST URCST
3.10.7 Generar estadísticas web por cuentas institucionales y personales SI 100 URCST URCST

3.11 Servicios Telemáticos. Correo-e y listas de correo 500
3.11.1 Evaluación de versiones, migración y soporte de Outlook Se migrará el PAS y se ofrecerá soporte TIC 100 URCST URCST;UID
3.11.2 Delegación de las listas de correo-e departamentales. SI 100 URCST URCST
3.11.3 Implantación de servidores IMAP para clientes de PAS y PDI Pdte del 06-07 SI 400 URCST URCST
3.11.4 Proporcionar correo-e para alumnos de bachillerato Alumnos potenciales de selectividad EG 600 URCST URCST;USIG
3.11.5 Evaluación e implantación si procede de nuevas soluciones antispam SI 600 URCST URCST
3.11.6 Estudio e implantación si procede de direcciones de correo-e en formato nombre.a InnovTIC 800 URCST URCST
3.11.7 Integrar pop3/imap/ftp con ldap SI 800 URCST URCST;USIG
3.11.8 Automatización y carga de usuarios en listas de distribución sindicales SI 100 URCST URCST;USIG

3.12 Otros servicios telemáticos 500
3.12.1 Integrar FatFile con antivirus SI 100 URCST URCST
3.12.2 Establecimiento de una red de aulas de docencia avanzada y trabajo a distancia e Dic 2007. Al menos un aula por universidad capaz de conectarse entr AUPA-TIC 200 UID UID,URCST
3.12.3 Mensajería instantánea y trabajo colaborativo para conserjerías EG 800 URCST URCST
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