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Código %
mpleta

Grado
de

avance

Objetivo PriorUnidades
acionad

Liderado gastos Participan

1 97% Analizar funcionamiento, procesos e indicadores del Servicio y aplicar la mejora contínua SPE, UT JS
1.1 90% Recoger la satisfacción del personal y clientes y analizar resultados JS NO UID;URCST;
1.2 90% Evaluación de competencias JS NO UID;URCST;
1.3 100% Participar en el proyecto piloto de uso de una herramienta de gestión de procesos, indicadores y objetivos JS NO USIG;UID;UR
1.4 100% Definir y desarrollar Plan de Difusión de la Carta de Servicios JS NO UID;URCST;
1.5 100% Revisar el sistema de gestión de la calidad JS NO UID;URCST;
1.6 0% Documentar y fusionar las medidas de contingencia en un único documento de referencia JS C6 UID;URCST;
1.7 0% Avanzar en la política medioambiental: Eco-Oficina JS NO UID;URCST;
1.8 90% Análisis de necesidades para las nuevas instalaciones del Servicio de Informática UT JS C2 UID;URCST;
1.9 100% Colaborar en el Proyecto de Diseño, Implantación y Certificación del Sistema de Gestión de la Accesibilidad Universal UT JS ?? URCST;UID;

2 99% Diseñar y atender las necesidades de cableado estructurado y electrónica de acceso en edificios nuevos y reformados UT URCST
2.1 100% Estudio y ejecución de las obras correspondientes a las necesidades de ampliación de infraestructura de voz y datos en depend URCST C6 URCST
2.2 100% Estudio de las necesidades de infraestructura de voz y datos para las dependencias de la UJA en el edificio CTSA y Edificio de URCST NO URCST
2.3 100% Estudio y ejecución del proyecto de obra para la infraestructura de voz y datos para el Consejo Social UT URCST C6 URCST
2.4 100% Estudio de las necesidades de infraestructura de voz y datos para el proyecto de guardería y alojamientos universitarios en el C UT URCST URCST
2.5 100% Adaptación de la infraestructura de comunicaciones y dotación de equipamiento acorde con la remodelación de aulas en el B5 UT URCST C6 URCST;UID
2.6 100% Puesta en funcionamiento de las infraestructuras de voz y datos del edificio A1 UT URCST URCST
2.7 100% Ejecución del proyecto de obra para la infraestructura de voz y datos para la adaptación provisional del módulo anexo del edific UT URCST C6 URCST
2.8 100% Estudio del proyecto de obra para la infraestructura de voz y datos para la reforma integral del edificio D2 UT URCST URCST
2.9 100% Estudio y ejecución del proyecto de cableado estructurado de la adaptación del edificio C1 y su electrónica de acceso UT URCST C6 URCST

2.10 100% Ejecución del proyecto de obra para las necesidades de infraestructura de voz y datos para el nuevo edificio C6 UT URCST C6 URCST
2.11 100% Estudio y ejecución del proyecto de cableado estructurado del edificio C2 y su electrónica de acceso UT URCST C6 URCST
2.12 100% Estudio y ejecución del proyecto de cableado estructurado del edificio B1 y su electrónica de acceso UT URCST C6 URCST
2.13 100% Estudio y ejecución del proyecto de cableado estructurado de la adaptación de la 2ª planta del edificio C4 y su electrónica de ac UT URCST C6 URCST
2.14 100% Estudio y ejecución de los traslados de los servicios de voz y datos del Consejo Social, D2, C2, SAAE, Geolit, C6, D3 y B1. UT URCST URCST
2.15 100% Finalización del acondicionamiento del CPD UT URCST URCST;USIG
2.16 90% Estudio de las necesidades de infraestructura de comunicaciones del nuevo Campus Científico-Tecnológico de Linares URCST URCST;UID
2.17 100% Participación en el proyecto IRIS-NOVA de la Junta de Andalucía URCST URCST

3 73% Implantar mejoras en la infraestructura de comunicación de voz y datos de la Universidad UT URCST URCST
3.1 60% Adquisición e implantación del nuevo equipamiento en la red inalámbrica UT URCST C6 URCST;UID
3.2 100% Prueba, e implantación si procede, de la solución adoptada para la tecnología de telefonía IP en la Universidad UT URCST C6 URCST;UID
3.3 30% Estudio e implantación, si procede, del plan de optimización del direccionamiento de la red cableada (RIUJA) para el PDI URCST URCST
3.4 30% Estudio e implantación, si procede, del plan de optimización del direccionamiento de la red cableada (RIUJA) para el PAS URCST URCST
3.5 100% Colaborar en la integración de la tecnología de control inteligente de las instalaciones de la UJA (Inmótica) con la Unidad Técni UT URCST URCST;UID
3.6 100% Implantación de mejoras del sistema de gestión unificada de amenazas perimetral e interno URCST URCST
3.7 100% Finalizar la implementación del nivel 3 de la red multicast de RICA, RedIRIS, Geant URCST URCST

4 97% Implantar mejoras en la infraestructura de sistemas multiusuario del Centro de Proceso de Datos Contrat UID
4.1 90% Estudio y realización del proceso de contratación de los contratos mayores de mantenimiento del Servicio de Informática SC UID UID;USIG;UR
4.2 100% Analisis de necesidades de equipamiento de sistemas multiusuario y adquisición UID C6 UID;USIG;UR
4.3 100% Instalación y configuración de nuevo equipamiento para sistema de backup UID UID;USIG;UR
4.4 90% Alojamiento y virtualización de servidores externos al SI UID URCST;UID;
4.5 100% Paso a explotación de pc virtuales UID UID;URCST
4.6 100% Análisis e implantación del sistema de alta disponibilidad del servicio de correo-e URCST URCST;UID
4.7 90% Migración de los buzones de correo-e al nuevo sistema URCST URCST;USIG
4.8 100% Optimización de servidor ambar UID UID;URCST
4.9 100% Optimización de servidores de aulas UID UID;URCST

4.10 100% Tuning de servidores de automatrícula USIG C6? USIG
4.11 100% Análisis de viabilidad de migración a Virtual Center /Vsphere JS C6 UID;USIG;UR
4.12 100% Colaborar en la conexión del equipamiento de Uniradio UID C6 URCST;UID

5 98% Implantar mejoras en la infraestructura de microinformática de la Universidad Contrat UID
5.1 100% Análisis de impacto y ampliación de soporte del sistema operativo Windows 7 UID UID;URCST;
5.2 100% Estudiar alternativas al sistema de clonación de equipos (rembo) UID UID;URCST
5.3 100% Revisión, optimización y desarrollo de la convocatoria del software para docencia UID UID
5.4 100% Estudio de alternativas para el sistema antivirus de escritorio UID UID
5.5 30% Puesta en marcha del servicio de Dotación de Equipamiento AEE;UT UID UID;URCST
5.6 100% Optimización de los puestos de uso común en la Biblioteca SC UID C6 UID;URCST
5.7 100% Aumento en unidades de los portátiles de prestamo de la Biblioteca UID C6 UID
5.8 100% Diseño e implantación de aula de formación del PAS UT UID C6 UID;URCST

6 75% Implantar mejoras y nuevas funcionalidades en los servicios de audiovisuales y multimedia UID
6.1 30% Revisión y optimización de servicios ofrecidos desde la UMAM UID UID
6.2 100% Instalación y configuración de nuevo equipamiento para el servicio de videoconfencia UID UID;URCST
6.3 60% Estudio y dotación de medios audiovisuales en salas comunes UID UID
6.4 100% Entrada en producción de servicios de Adobe Connect UID UID;URCST
6.5 100% Instalación y difusión de pizarras digitales y videoproyectores en departamentos docentes UT UID UID[98%]
6.6 100% Poner en marcha un nuevo servicio de grabación de clases y pildoras de aprendizaje UID UID
6.7 100% Puesta en marcha del aula de docencia avanzada y trabajo a distancia en grupo UID UID;URCST
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6.8 60% Implantar aula de docencia avanzada y trabajo a distancia en grupo en Linares UT UID UID;URCST
6.9 60% Estudio, evaluación e implementación de herramientas para la creación y gestión de contenidos multimedia UID UID

7 99% Implantar mejoras y nuevas funcionalidades en los Sistemas de Información y bases de datos corporativas ersonal USIG
7.1 100% Participar en la implantación del sistema de control de presencia USIG NO USIG;URCS
7.2 100% Paso a explotación de las versiones de UXXI desarrolladas con Oracle 10gr2 USIG C2 USIG;URCS
7.3 100% Migración cliente UXXI-INT a la versión web USIG NO USIG
7.4 90% Migración UXXI-EC a la versión web USIG C6? USIG
7.5 100% Colaborar en la valoración técnica de las soluciones a la facturación electrónica USIG C2? USIG
7.6 100% Implantación del módulo de acceso en UXXI-AC USIG C2 USIG
7.7 100% Paso a explotación del módulo para el procedimiento de contrato de estudios para estudiantes de movilidad internacional USIG NO USIG
7.8 100% Paso a explotación del módulo para la gestión de relaciones internacionales USIG NO USIG
7.9 100% Actualización de Docnet USIG NO USIG;UID;UR

7.10 100% Habilitar la expedición del titulo EEES USIG NO USIG
7.11 100% Colaborar en la implantación del seguimiento de prácticum USIG NO USIG
7.12 100% Colaborar con el Servicio de Personal en la gestión de las tarjetas identificativas USIG NO USIG;UID
7.13 30% Implantar los módulos de LDAP en el sistema de Gestión Bibliotecaria USIG C6 USIG;UID;UR
7.14 100% Extracción de datos de adquisiciones de Biblioteca del antiguo sistema Absys UID UID;USIG
7.15 60% Actualización y automatización de la plataforma de Docencia Virtual UID UID;USIG;UR
7.16 10% Automatización de creación de espacios en Docencia Virtual UID UID;USIG
7.17 60% Migración y optimización de la aplicación de gestión de solicitudes JS UID;URCST;
7.18 100% Participar en la implantación de la Administración electrónica USIG NO USIG;URCS
7.19 100% Colaborar en la validación e implantación de nuevos datamart del DataWareHouse USIG NO USIG;URCS
7.20 100% Adaptación Campus Virtual al nuevo modelo de secretaría única USIG NO USIG
7.21 0% Primera fase de migración de Campus Virtual a Portal USIG C6 USIG
7.22 100% Paso a explotación de IdP de la UJA USIG NO USIG;URCS
7.23 100% Migración ARCOS a oracle10g y adaptación a la nueva estructura LDAP-Federación. USIG NO USIG
7.24 90% Paso a explotación de la nueva estructura de LDAP USIG NO USIG;UID;UR
7.25 90% Colaboración en  la implantación del sistema de acceso electrónico y gestor de solicitudes en el CICT JS NO URCST;UID;
7.26 100% Participar en el análisis de información y  herramientas para la evaluación de la actividad docente USIG NO USIG
7.27 100% Colaborar con la implantación de la herramienta de SHS para la gestion de competencias USIG C2 USIG
7.28 100% Ampliar el sistema de control de acceso para el edificio A1 USIG C6 USIG

8 81% Implantar mejoras y nuevas funcionalidades en los Servicios Telemáticos URCST
8.1 90% Desarrollo de la implantación del gestor de contenidos web y documental del servidor institucional URCST URCST;UID
8.2 100% Finalización de la implantación del formato alternativo (nombre.apellidos@ujaen.es) de las direcciones de correo-e URCST URCST;UID;
8.3 100% Adquisición e implantación del nuevo sistema de indexación y búsqueda de información para el web institucional (Google Searc URCST URCST
8.4 0% Portal de servicios TIC de apoyo a la docencia UID UID
8.5 100% Actualización del sistema de proxies-cache URCST URCST
8.6 100% Asumir el mantenimiento del sistema de revistas electrónicas con el sistema Open Journal System (OJS) URCST URCST
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