
 Código  % Avanc  Nombre del proyecto  Unidades
relacionadas

rioridaLiderado  Participa

 1 81% Analizar funcionamiento, procesos e indicadores del Servicio y aplicar la mejora contínua 500 JS
1.1 100% Participar en la 1º renovación del certificado ISO del SIGC-SUA SPE 100 JS UID;URCST;USIG
1.2 100% Participar en el proceso de revisión de las Cartas de Servicios 100 JS UID;URCST;USIG
1.3 100% Colaboración en el proyecto de gestión de la accesibilidad universal de la UJA 300 JS UID;URCST;USIG
1.4 60% Migración del microsite del Servicio de Informática SIAG 100 JS URCST;UID;USIG
1.5 30% Difusión de la Carta de Servicios 300 JS URCST;UID;USIG
1.6 60% Implantar herramienta EasyVista 100 JS UID;URCST;USIG
1.7 100% Análisis del Documento de Seguridad SIAG 200 JS USIG;URCST;UID
1.8 100% Estudio de implantación del esquema Nacional de Seguridad 300 JS URCST;USIG;UID
1.9 60% Crear grupo de trabajo para política medioambiental del Servicio 100 JS UID;URCST;USIG

1.10 100% Colaborar en el desarrollo del Plan de Gobernanza TIC (ISO 38500) VICTIC 200 JS UID;URCST;USIG
1.11 100% Participar en la renovación del certificado ISO del SIGC-SUA para el 2013 SPE 0 JS UID;URCST;USIG

2 100% Diseñar y atender las necesidades de cableado estructurado y electrónica de acceso en edificios nuevos y reformados 500
2.1 100% Proyecto de obra de infraestructura de voz y datos del edificio B4 100 URCST UID;URCST
2.2 100% Proyecto de obra de infraestructura  de voz y datos del edificio D3 100 URCST URCST
2.3 100% Control/adecuación de accesos y peatonalización en el Campus de Las Lagunillas 300 USIG URCST;USIG
2.4 100% Proyecto de obra de infraestructura de voz y datos del nuevo Campus Científico-Tecnológico de Linares 100 URCST URCST
2.5 100% Proyecto de obra de infraestructura de voz y datos del antiguo edificio de Magisterio 300 URCST URCST
2.6 100% Traslados de los servicios de voz y datos implicados en los proyectos de cableado unidades afec 100 URCST URCST

3 75% Implantar mejoras en la infraestructura de comunicación de voz y datos de la Universidad UT 500
3.1 90% Despliegue del contrato de servicios de telefonía 100 URCST URCST;UID
3.2 100% Puesta en funcionamiento definitiva del Punto de Presencia (PdP) de IRIS-NOVA 100 URCST URCST
3.3 90% Implantación de un sistema para el acceso a través de un portal SSL a servicios de la intranet 100 URCST URCST;USIG
3.4 90% Optimización del direccionamiento de la red cableada (RIUJA) para el PAS 100 URCST URCST;USIG;UID
3.5 30% Optimización del direccionamiento de la red cableada (RIUJA) para el PDI 100 URCST URCST;USIG;UID
3.6 60% Programación de mejoras en los sistemas de gestion de telefonía y de direccionamento IP 100 URCST URCST
3.7 90% Optimización de la infraestructura de la red inalámbrica 100 URCST URCST
3.8 30% Renovación de la red inalámbrica en edificios de investigación 100 URCST URCST
3.9 100% Renovación de la red inalámbrica en edificios de gestión 100 URCST URCST

3.10 100% Implantar tráfico multicast de nivel 3 en las salas ADA 100 URCST UID;URCST
3.11 60% Análisis y trasferencia del primer nivel de asistencia de los servicios de telefonía 0 URCST UID;URCST

4 66% Implantar mejoras en la infraestructura de sistemas multiusuario del Centro de Proceso de Datos 500
4.1 10% Análisis y mejoras en la monitorización de sistemas del CPD 300 JS USIG;URCST;UID
4.2 0% Contratación de servicios de Hosting y Housing 200 UID UID;URCST;USIG
4.3 60% Optimización del sistema de backup 200 UID UID;USIG
4.4 100% Montar satélite de Red Hat Network para instalaciones de Oracle 200 USIG USIG
4.5 100% Oracle Grid Control para replicación de cambios en todos los dbs. 100 USIG USIG
4.6 90% Actualización a Oracle 11 Database 100 USIG USIG
4.7 60% Migración de las bases de datos Oracle 8 y 9 300 USIG UID;USIG
4.8 100% Optimización del servidor de sistema de acceso Dallas 100 USIG USIG;URCST
4.9 90% Migración del sistema de balanceo hardware del Servicio 200 URCST URCST;UID;USIG

5 84% Implantar mejoras en la infraestructura de microinformática de la Universidad 500
5.1 90% Puesta en marcha del servicio de Dotación de Equipamiento SAAEE;UT 100 UID UID;URCST;USIG
5.2 100% Analisis de soporte MAC OS e IOS 200 UID UID;URCST;USIG
5.3 100% Renovación de las aulas de informática del Campus de Linares 100 UID UID
5.4 30% Instalación de Opengnsys para clonación de puestos de aulas 200 UID UID
5.5 100% Analizar las tareas de gestión de las aulas Centro de Lenguas Modernas 200 UID UID
5.6 100% Analisis de impacto Windows 8 300 UID UID;URCST;USIG
5.7 100% Evaluar alternativas al antivirus Panda 200 UID UID

6 95% Implantar mejoras y nuevas funcionalidades en los servicios de audiovisuales y multimedia 500
6.1 100% Adquisición de un aula de teledocencia para el Ceai3 100 UID UID;URCST
6.2 90% Puesta en marcha de un nuevo servicio de producción y difusión de contenidos audiovisuales 100 UID UID
6.3 90% Puesta en marcha de un nuevo servicio de grabación de clases 100 UID UID
6.4 100% Convocatoria videoproyectores 300 UID UID
6.5 100% Aumentar las prestaciones del servicio de seminarios web (equipo portátil) 200 UID UID
6.6 100% Aumentar las prestaciones el servicio de grabación de eventos (préstamo de cámara) 100 UID UID

7 94% Implantar mejoras y nuevas funcionalidades en los Sistemas de Información y bases de datos corporativas 500
7.1 100% Optimización y actualización de la plataforma de Administración Electrónica 100 USIG USIG
7.2 100% Analizar las necesidades de mantenimiento del DataWareHouse SPE 100 USIG USIG
7.3 100% Migración de Campus virtual 100 USIG USIG
7.4 100% Análisis de alternativas de la aplicación de gestión de asistencias en aulas de informática 200 UID UID
7.5 100% Actualización de Illias a la v4.2 100 UID UID
7.6 100% Mejorar la disponibilidad de la plataforma de Docencia Virtual 300 UID UID
7.7 100% Integración de Illias con el proveedor de identidad de la UJA 100 UID UID;USIG
7.8 100% Estudio de la automatizacion de creación de espacios en Docencia Virtual 300 USIG UID;USIG
7.9 100% Automatizar informes para el contrato programa de Docencia Virtual 100 UID UID

7.10 100% Implantación de módulo de cursos cortos de UXXI 100 USIG USIG
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 7.11 100% Implantación del desarrollo para la evaluación de la actividad docente 100 USIG USIG
7.12 100% Ultima fase de los desarrollos de Movilidad Internacional 100 USIG USIG
7.13 10% Desarrollo del modulo de gestión de secretaria para Movilidad Internacional 200 USIG USIG
7.14 100% Integración del Portal del Investigador con SSO 100 USIG USIG
7.15 100% Desarrollo para la gestión de guías docentes de asignaturas 100 USIG USIG
7.16 100% Integración de UXXI-EC con otros sistemas 200 USIG USIG
7.17 90% Puesta en marcha del portal económico 200 USIG USIG
7.18 90% Facturacion electrónica 200 USIG USIG
7.19 100% Desarrollo para la gestion de espacios 300 USIG USIG
7.20 100% Desarrollo de nuevos informes de UXXI-RRHH 200 USIG USIG
7.21 100% Colaborar en la implantación del control de presencia en el PAS 300 USIG URCST;USIG
7.22 90% Revisar y documentar procedimiento para envios SMS SIAG 200 USIG USIG
7.23 100% Asumir la gestión y mantenimiento de E-cons 200 USIG USIG
7.24 100% Evaluar herramienta para Prevención de Riesgos Laborales PRL 200 USIG USIG
7.25 90% Ampliación del servicio de pcs virtuales 200 UID UID
7.26 90% Habilitar conexión con el Registro Central de Personal del Ministerio de Hacienda 0 USIG USIG;URCST

8 98% Implantar mejoras y nuevas funcionalidades en los Servicios Telemáticos 500
8.1 100% Finalización de la migración de la información del web al nuevo sistema gestor de contenidos web 100 URCST URCST
8.2 100% Colaboración en la mejora del Sistema de Comunicación Dinámico (SICODI) 200 JS URCST;UID;USIG
8.3 100% Renovar el equipamiento de las estafetas de correo electrónico 100 URCST URCST
8.4 100% Estudio de integración de Google Apps en servicios personalizados de la UJA VicTIC 200 JS UID;URCST;USIG
8.5 100% Proyecto implantación de Gestor Documental 100 JS URCST
8.6 100% Paso a explotación del gestor documental para Tesis Doctorales 100 URCST URCST;USIG
8.7 100% Renovación equipamiento de indexación web 100 URCST URCST
8.8 100%  Integración de webmail con el idP de la UJA 300 URCST URCST;USIG
8.9 100%  Integrar el correo-e de illias con  el correo-e institucional 300 UID UID

8.10 100% Participar en el piloto de botnets de RedIRIS 100 URCST URCST;UID
8.11 60% Ampliación del sistema de gestión de contenidos web 100 URCST URCST;USIG

9 0% reuniones seguimiento 500 JS
10 0% Descartados 500
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