
CódigoFASE %
ompletad

Nombre del proyecto munica Liderado Prioridad Prior Solicitante Participa

1 89% Mejoras y nuevos servicios TIC 500
1.1 30% Despliegue de opengnsys en aulas Quizás UID 100 SINF UID;URCST
1.2 100% Mejoras en Universidad virtual 4 USIG 100 SINF USIG;UID
1.3 100% Mejoras gestión de contraseñas Pdte USIG 100 SINF USIG;UID;URCST
1.4 90% Paso a explotación del servicio de publicación vídeos Pdte UID 100 VicTIC UID
1.5 10% Paso a explotacion del servicio grabación mini-vídeos Pdte UID 100 VicTIC UID
1.6 100% Implantación de nuevos sistemas de indexación web 3 URCST 100 VicTIC URCST
1.7 100% Google Apps for Education (Migración correo-e PDI/PAS) 2 URCST 100 VicTIC UID;URCST;USIG
1.8 100% Google Apps for Education (Activación Google+/Hangout) 2 URCST 100 VicTIC UID;URCST
1.9 100% Proyecto piloto de Gestor Documental Intranet URCST 100 VicTIC UID;URCST;USIG

1.10 100% Actualización del equipo lógico de los puestos de trabajo del PAS 1 UID 100 SINF UID;URCST
1.11 100% Continuación del despliegue del contrato de servicios de telefonía URCST 100 SINF URCST
1.12 30% Implantación de los sistemas de atención de llamadas (Call Centers) URCST 200 VicTIC URCST;UID
1.13 100% Renovación de la red inalámbrica en edificios de investigación URCST 100 VicTIC URCST
1.14 100% Renovación de la red inalámbrica en edificios de gestión URCST 300 VicTIC URCST
1.15 30% Proyectos de obra de infraestructura de voz y datos del edificio A2, B2 y C1 URCST 100 UT URCST;UID
1.16 100% Proyecto de obra de infraestructura de voz y datos del nuevo Campus 

Científico-Tecnológico de Linares
URCST 100 UT URCST

1.17 100% Proyecto de obra de infraestructura de voz y datos de los edificios 
CTSA-Investigación y CTSA-Empresas en Geolit

URCST 100 UT URCST

1.18 100% Proyecto de obra de infraestructura de voz y datos del edificio I+D+i y Emprendimi URCST 100 UT URCST;UID
1.19 100% Renovación del sistema de gestión de amenazas perimetral y de aulas 1 URCST 100 SINF URCST;USIG
1.20 100% Desarrollo para tribunales de selectividad USIG 100 VicTIC USIG
1.21 100% Desarrollo para tarjetas de selectividad USIG 100 VicTIC USIG
1.22 100% Desarrollo para Publicación del plan docente 1 USIG 100 VicTIC USIG
1.23 100% Desarrollo para guías docentes: PATIE y másteres USIG 100 VicTIC USIG
1.24 100% Desarrollo para mecanización de los horarios de clase USIG 100 VicTIC USIG
1.25 100% Desarrollo para publicación de fechas de exámenes USIG 200 VicTIC USIG
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Prioridad alta
22

88%

Prioridad media
2

8%

Prioridad baja
1

4%

PC08.1. Objetivos del Servicio de Informática para el 2014
Distribución según prioridad (3º cuatrimestre)



Anulado por el solicitante; 1; 
4%

Anulado por el SINF; 1; 4%

En Explotación
18

72%

Probado; 1; 4%

Planificado
3

12%

Diseñado
1

4%

PC08.1 Grado de avance de los objetivos del Servicio de Informática del 2014 
(3º cuatrimestre 2014)

I.[PC 08.1]-01. Objetivos finalizados                                         
(explotación + anulados) 

1er cuat/ 2º cuatr/ 3er cuatr
V. objetivo 15%  /   45%    / 80%

V. limite 10%  /  30%   / 60%
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PC08.1. Seguimiento Plan Anual del Servicio de Informática 2014

Resumen de avance 1er cuatrimestre

Resumen de avance 2º cuatrimestre

Resumen de avance 3er cuatrimestre
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PC08.1. Estado de ejecución del Plan Anual del Servicio de Informática 2014 
(3º cuatrimestre 2014)

No planificado Prioridad alta Prioridad media Prioridad baja
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PC08.1 Estado de ejecución del Plan Anual del Servicio de Informática 2014 
(3º cuatrimestre 2014)
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