


POA_2015-ed30-seguimiento 3er cuatrimestre

Código	FASE	% completa	Nombre del proyecto	Acciones difusión	Prioridad	Patrocinador	Liderado	Participa
10		88%	Mejoras y nuevos servicios TIC		500			
1.1	I	10%	Potenciar el uso de los servicios de ayuda a actividades docentes no presenciales		100	VICTIC	UID	
1.2	V	100%	Renovación de aulas de informática	1	200	SINF	UID	
1.3	V	100%	Dotación de audio en aulas del edificio A4	1	200	SINF	UID	
1.4	V	100%	Renovación de las aulas de Biblioteca	1	200	BIB	UID	
1.5	VII	100%	Gestor documental intranet: proyecto piloto de expediente digital del estudiante		100	VICTIC	URCST	USIG
1.6	V	100%	Mejoras en Universidad Virtual	1	100	SINF	USIG	
1.7	V	100%	Universidad Virtual. Gestión de Tutorías	2	200	SINF	USIG	
1.8	V	100%	Universidad Virtual. Mejorar en la gestión de listas de clase	2	100	SINF	USIG	
1.9	V	100%	Gestión de reservas de espacios comunes	1	100	SINF	USIG	URCST
1.10	V	100%	Universidad Virtual. Adaptación a móviles	NO	100	SINF	USIG	URCST
1.11	V	100%	Universidad Virtual. Visualizar formación PAS/PDI	1	100	SINF	USIG	
1.12	V	100%	Universidad Virtual. Ubicación del empleado	1	100	SINF	USIG	
1.13	V	100%	Universidad Virtual. Desarrollo de procedimientos de la plataforma de la Junta	1	100	SINF	USIG	
1.14	III	70%	Software virtualizado. Integración y federación		300	SINF	UID	
1.15	II	30%	Integración de la aplicación de reservas para Adobe Connect		100	SINF	UID	
1.16	II	30%	Renovación de la red inalámbrica en edificios de gestión		100	SINF	URCST	
1.17	V	100%	Dotación audiovisual de aulas y laboratorios en CCT de Linares	1	100	SINF	UID	URCST
1.18	V	100%	Adquisición e instalación de medios audiovisuales en aula magna del CCT de Linares		100	SINF	UID	URCST
1.19	V	100%	Adquisición e instalación de medios audiovisuales para salón de grados del CCT de Linares		100	SINF	UID	URCST
1.20	V	100%	Implantación de Telefonía IP en el CCT de Linares		100	SINF	URCST	
1.21	V	100%	Proyecto de obra de infraestructura de voz y datos del nuevo Campus Científico-Tecnológico de Linares		100	UT	URCST	


Objetivos del Servicio de Informática para el 2015

Distribución según prioridad (3º cuatrimestre) 29/01/2016




Grado de avance de los objetivos del Servicio de Informática del 2015 (3º cuatrimestre) 29/01/2016

I.[PC 08.1]-01. Fase V + Fase VI + Fase VII
 1er cuat/ 2º cuatr/ 3er cuatr
 V. objetivo 15% / 45% / 80%
 V. limite 10% / 30% / 60%



Seguimiento Plan Anual del Servicio de Informática 2015



Estado de ejecución del Plan Anual del Servicio de Informática 2015

(3º cuatrimestre) 29/01/2016

■ No planificado ■ Prioridad alta ■ Prioridad media ■ Prioridad baja

