


POA_2016-ed30-er cuatrim

Código	FASE	Nombre del proyecto	Liderado	Participa	Prior	ServicioCatálogo
1		Mejoras y nuevos servicios TIC				
1.1		Revisión y difusión de Carta y Catálogo de servicios TIC	JS	D;URCST;		
1.2		Renovación de aulas de informática	UID	URCST		Soporte a aulas de Informática de uso
1.3		Creación de aulas de teledocencia	UID	URCST		Soporte a Aulas multimedia
1.4		Dotación medios audiovisuales en salones de grados del C1	UID	URCST		Soporte a Aulas multimedia
1.5		Optimización de ordenadores de aulas de docencia	UID	URCST		Soporte a Aulas multimedia
1.6		Web institucional: Renovación de imagen, estructura y gestión	URCST			Web institucional
1.7		U. Virtual - Desarrollo de tres procedimientos de e-admon	USIG			Universidad Virtual (intranet)
1.8		U. Virtual. PDI. Información resultados opinión alumnado	USIG			Gestión Calidad. Evaluación de la activ
1.9		Mejora de la planificación cronológica de la elaboración del POD	USIG			Gestión Académica. Plan Docente
1.10		Renovación puestos de trabajo del PAS	UID	URCST		Servicio de provisión y renovación del
1.11		Renovar el sistema de almacenamiento	UID	RCST;USI		
1.12		Implantación de Call Center en Servicio de Gestión Académica	URCST			Telefonía fija
1.13		Telefonía: Eliminación extensiones analógicas y reconexión a nueva centralita	URCST			Telefonía fija
1.14		Red Inalámbrica: Renovación en edificios C3, B5, C2 y 91	URCST			Conexión a red Inalámbrica
1.15		Automatización de generación de cuentas TIC y generación de expedientes	USIG			Gestión de credenciales

Objetivos del Servicio de Informática para el 2016

Distribución según prioridad (3er cuatrimestre) 30/01/2017




Grado de avance de los objetivos del Servicio de Informática del 2016 (3er cuatrimestre) 30/01/2017

I.[PC 08.1]-01. Fase V + Fase VI + Fase VII


1er cuat/ 2º cuatr/ 3er cuatr

V. objetivo 15% / 45% / 80%

V. limite 10% / 30% / 60%



Seguimiento Plan Anual del Servicio de Informática 2016



Estado de ejecución del Plan Anual del Servicio de Informática 2016

(3er cuatrimestre) 30/1/2017

■ No planificado ■ Prioridad alta ■ Prioridad media ■ Prioridad baja



